

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月14日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内橋梁補修設計その1業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 5月 1日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	68,145,000円(税込み)
変更金額	+ 10,538,000円(税込み)
変更後の契約金額	78,683,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。 2. 新規損傷の補修設計追加により工期を令和7年6月30日まで延期する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内橋梁補修設計その1業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 5月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	78,683,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,248,000円 (税込み)
変更後の契約金額	84,931,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況等により、数量の増減を行う。