

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 2月14日  |
| 契約業者名                            | (株) ウエスコ   |
| 契約業者の住所                          | 岡山県岡山市北区島田本町2-5-35   |
| 業務の名称                            | 令和6年度広島国道事務所管内橋梁補修設計その2業務                                      |
| 業務場所                             | 広島国道事務所管内  |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |  |
| 履行期間(自)                          | 令和 6年 4月26日  |
| 履行期間(至)                          | 令和 7年 6月30日  |
| 変更前の契約金額                         | 53,229,000円(税込み)   |
| 変更金額                             | + 2,321,000円(税込み)  |
| 変更後の契約金額                         | 55,550,000円(税込み)   |
| 変更理由                             | 1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。<br>2. 新規損傷の補修設計追加により工期を令和7年6月30日まで延期する。 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 6月18日               |
| 契約業者名                            | (株) ウェスコ                  |
| 契約業者の住所                          | 岡山県岡山市北区島田本町2-5-35        |
| 業務の名称                            | 令和6年度広島国道事務所管内橋梁補修設計その2業務 |
| 業務場所                             | 広島国道事務所管内                 |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務           |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                           |
| 履行期間 (自)                         | 令和 6年 4月26日               |
| 履行期間 (至)                         | 令和 7年 6月30日               |
| 変更前の契約金額                         | 55,550,000円 (税込み)         |
| 変更金額                             | + 946,000円 (税込み)          |
| 変更後の契約金額                         | 56,496,000円 (税込み)         |
| 変更理由                             | 現地の状況により、数量の増減を行う。        |