

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内交通事故対策検討業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 5月30日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	59,653,000円(税込み)
変更金額	+ 19,261,000円(税込み)
変更後の契約金額	78,914,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和7年5月30日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月26日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内交通事故対策検討業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 5月30日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	78,914,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,871,000円 (税込み)
変更後の契約金額	81,785,000円 (税込み)
変更理由	・対策箇所検討結果に基づき数量の増減を行う。