

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	令和6年度国道31号呉駅交通ターミナル外管理運営検討業務長大・日本総合研究所設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市中区鉄砲町7-18
業務の名称	令和6年度国道31号呉駅交通ターミナル外管理運営検討業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 7月30日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	39,985,000円(税込み)
変更金額	+ 14,058,000円(税込み)
変更後の契約金額	54,043,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	令和6年度国道31号呉駅交通ターミナル外管理運営検討業務長大・日本総合研究所設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市中区鉄砲町7-18
業務の名称	令和6年度国道31号呉駅交通ターミナル外管理運営検討業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 7月30日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	54,043,000円(税込み)
変更金額	+ 14,289,000円(税込み)
変更後の契約金額	68,332,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和7年12月26日まで延期する。