

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内交通安全対策検討業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 9月19日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	40,469,000円(税込み)
変更金額	+ 55,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,524,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 水準測量、現地測量、用地測量の追加を行う。 3. 上記の追加に伴い、履行期間を令和7年6月30日まで延期する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月23日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内交通安全対策検討業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 9月19日
履行期間 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	40,524,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,000円 (税込み)
変更後の契約金額	40,535,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・横断歩道橋概略検討を追加する。</li><li>・自転車走行空間検討を追加する。</li><li>・事故対策検討資料作成を追加する。</li><li>・BIM/CIMモデル作成を追加する。</li><li>・大型休憩施設概略検討を追加する。</li><li>・A Iカメラ設置検討を追加する。</li><li>・その他、現地の条件により数量の増減を行う。</li></ul>