

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント
契約業者の住所	東京都江東区亀戸7-6-4
業務の名称	令和6年度広島南道路明神高架橋詳細設計その2業務
業務場所	広島県安芸郡坂町北新地地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年10月18日
履行期間 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	148,038,000円 (税込み)
変更金額	+ 14,883,000円 (税込み)
変更後の契約金額	162,921,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和8年1月30日まで延期する。