

契約の内容

| | |
|---------|---|
| 契約年月日 | 令和 6年12月17日 |
| 契約業者名 | (株) エイト日本技術開発 |
| 契約業者の住所 | 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 |
| 業務の名称 | 令和6年度西広島バイパス外家屋調査業務 |
| 業務場所 | 広島県東広島市安芸津町三津～広島市西区観音本町 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 本業務は、一般国道2号西広島バイパス及び一般国道185号安芸津バイパスにおいて、家屋事前調査を行うものである。 |
| 履行期間(自) | 令和 6年12月18日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年 6月30日 |
| 契約金額 | 49,203,000円(税込み) |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 3月19日 |
| 契約業者名 | (株) エイト日本技術開発 |
| 契約業者の住所 | 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 |
| 業務の名称 | 令和6年度西広島バイパス外家屋調査業務 |
| 業務場所 | 広島県東広島市安芸津町三津～広島市西区観音本町 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 履行期間 (自) | 令和 6年12月18日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年 6月30日 |
| 変更前の契約金額 | 49,203,000円 (税込み) |
| 変更金額 | +7,007,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 56,210,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量の増減を行う。 |

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 6月25日 |
| 契約業者名 | (株) エイト日本技術開発 |
| 契約業者の住所 | 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 |
| 業務の名称 | 令和6年度西広島バイパス外家屋調査業務 |
| 業務場所 | 広島県東広島市安芸津町三津～広島市西区観音本町 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 履行期間 (自) | 令和 6年12月18日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年12月26日 |
| 変更前の契約金額 | 56,210,000円 (税込み) |
| 変更金額 | ± 0円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 56,210,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 地元との調整に時間を要したため、履行期限を令和7年12月26日まで延期する。 |

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 7年12月23日 |
| 契約業者名 | (株) エイト日本技術開発 |
| 契約業者の住所 | 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 |
| 業務の名称 | 令和6年度西広島バイパス外家屋調査業務 |
| 業務場所 | 広島県東広島市安芸津町三津～広島市西区観音本町 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 履行期間 (自) | 令和 6年12月18日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年12月26日 |
| 変更前の契約金額 | 56,210,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 4,653,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 60,863,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量の増減を行う。 |