

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	広島県広島市中区鉄砲町7-18
業務の名称	令和6年度広島南道路明神高架橋詳細設計その3業務
業務場所	広島県安芸郡坂町北新地地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 1月 8日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	121,198,000円(税込み)
変更金額	+ 31,130,000円(税込み)
変更後の契約金額	152,328,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記により、履行期限を令和8年2月27日まで延期する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	広島県広島市中区鉄砲町7-18
業務の名称	令和6年度広島南道路明神高架橋詳細設計その3業務
業務場所	広島県安芸郡坂町北新地地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 1月 8日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	152,328,000円(税込み)
変更金額	+ 451,000円(税込み)
変更後の契約金額	152,779,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。