

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月23日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	令和6年度コネクトパーキング宮島構造物設計業務
業務場所	広島県廿日市市佐方
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月28日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	35,255,000円 (税込み)
変更金額	+ 55,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,310,000円 (税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度の積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による業務委託料を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	令和6年度コネクトパーキング宮島構造物設計業務
業務場所	広島県廿日市市佐方
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月28日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	35,310,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,666,000円 (税込み)
変更後の契約金額	41,976,000円 (税込み)
変更理由	1. 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和8年2月27日まで延期する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。