

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月12日
契約業者名	令和7年度広島国道維持修繕交安等積算技術業務 シーエム・エンジニアリング・日本振興設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市西区中広町3-25-15
業務の名称	令和7年度広島国道維持修繕交安等積算技術業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	167,200,000円(税込み)
変更金額	+ 9,757,000円(税込み)
変更後の契約金額	176,957,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和7年3月14日付総務部契約管理官、企画部技術開発調整官、営繕部営繕品質管理官 事務連絡)に基づく令和7年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月18日
契約業者名	令和7年度広島国道維持修繕交安等積算技術業務 シーエム・エンジニアリング・日本振興設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市西区中広町3-25-15
業務の名称	令和7年度広島国道維持修繕交安等積算技術業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	176,957,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,830,000円 (税込み)
変更後の契約金額	182,787,000円 (税込み)
変更理由	発注計画の変更により、数量の増減を行う。