

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 5月 23日 |
| 契約業者名 | 令和7年度岩国・大竹道路外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体 |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市西区中広町3-25-15 |
| 業務の名称 | 令和7年度岩国・大竹道路外積算技術業務 |
| 業務場所 | 広島国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | |
| 履行期間(自) | 令和 7年 4月 2日 |
| 履行期間(至) | 令和 9年 3月 31日 |
| 変更前の契約金額 | 174,900,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 10,395,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 185,295,000円(税込み) |
| 変更理由 | 「令和7年3月以降契約業務に係わる特例措置対応について」(令和7年3月14日付け事務連絡)に基づく令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による業務委託料の変更。 |

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 9月11日 |
| 契約業者名 | 令和7年度岩国・大竹道路外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体 |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市西区中広町3-25-15 |
| 業務の名称 | 令和7年度岩国・大竹道路外積算技術業務 |
| 業務場所 | 広島国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | |
| 履行期間(自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 履行期間(至) | 令和 9年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 185,295,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 506,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 185,801,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 |