

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎 1 - 1 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度広島南道路廿日市 1 号橋外予備設計業務
業 務 場 所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 3 , 8 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 2 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 6 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期間を令和8年10月30日まで延期する。