

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和7年度広島国道事務所管内交通事故調査検討業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 5月20日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	59,972,000円(税込み)
変更金額	+ 22,517,000円(税込み)
変更後の契約金額	82,489,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

1. 道の駅「西条のん太の酒蔵」における騒音等調査・効果検証を追加する。

2. 道の駅「西条のん太の酒蔵」におけるAIカメラ詳細設計を追加する。

3. 第6次事故危険箇所を選定作業を追加する。

4. 交安法指定道路を選定作業を追加する。

5. その他現地の状況により数量の増減を行う。

6. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和8年5月29日まで延期する。

7. 指定部分を以下のとおり追加する。

1. 指定部分業務範囲

・対策箇所の検討及びとりまとめ：1式

・対策図面・数量の作成：1式

・第6次事故危険箇所選定：1式

・交安法指定道路選定：1式

・ITARDAデータ購入（R6）：1式

2. 指定部分引渡期限

令和8年3月31日