

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和7年度広島国道事務所管内橋梁補修設計業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 6月14日
履行期間 (至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	78,848,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,801,000円 (税込み)
変更後の契約金額	88,649,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との調整に時間を要したため、納期を令和8年4月30日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和7年度広島国道事務所管内橋梁補修設計業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 6月14日
履行期間 (至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	88,649,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,338,000円 (税込み)
変更後の契約金額	96,987,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。