

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度広島国道事務所管内電線共同溝点検業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 7月11日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	26,631,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,070,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,701,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減をおこなう 2. 上記により、履行期限を令和8年2月27日まで延期する。