

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度西広島バイパス交通円滑化検討業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 0 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 8 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和 8 年 9 月 3 0 日まで延期する。 2. 現地の状況により、数量の変更を行う。