

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和7年度広島国道事務所管内電線共同溝他設計業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年10月24日
履行期間(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	22,737,000円(税込み)
変更金額	+ 4,598,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,335,000円(税込み)
変更理由	1. 水準測量、路線測量、浸水対策設計を追加する。 2. 仮橋・仮栈橋詳細設計をとりやめる。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。 4. 上記により、履行期限を令和8年4月30日まで延期する。