

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度安芸バイパス奥野原地区外測量設計業務
業 務 場 所	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 , 4 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 7 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・ 現地の状況により数量の増減を行う。・ 地元調整に時間を要したため、履行期限を令和 8 年 1 0 月 3 0 日まで延期する。