

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業 務 の 名 称	令和7年度広島国道事務所管内交通安全設計他その3業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 2 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	47,707,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 5,390,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	53,097,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 事業実施状況に伴い、業務数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和8年12月28日まで延期する。