

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月30日
契約業者名	山陽工業株式会社
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和7年度中国技術事務所災害対策用機械車庫新築工事
工事場所	広島県広島市安芸区船越南2-8-1
工事種別	建築工事
工事概要(変更)	現地状況により、数量の増減を行う。 数量追加に伴い、工期を延期する。
工期(自)	令和 7年 5月26日
工期(至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	278,300,000円(税込み)
変更金額	+19,745,000円(税込)
変更後の契約金額	298,045,000円(税込)
変更理由	現地状況により、数量の増減を行う。 数量追加に伴い、工期を延期する。