

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和5年度山口東部橋梁点検業務
業務場所	岩国国道維持出張所、道路管理第二課防府維持及び山口国道維持出張所萩分室内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	橋梁定期点検外  橋梁定期点検 N=137橋 第三者被害予防措置 N=48橋 塩害特定点検 N=7橋 横断歩道橋定期点検 N=6橋 附属物定期点検(門型標識等) N=6基
履行期間(自)	令和 6年 3月15日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	151,580,000円(税込み)
変更金額	30,866,000円(税込み)
変更後の契約金額	182,446,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地の状況により数量の増減を行う。</li><li>・詳細調査を追加する。</li><li>・緊急点検を追加する。</li><li>・措置後点検を追加する。</li></ul>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月23日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和5年度山口東部橋梁点検業務
業務場所	岩国国道維持出張所、道路管理第二課防府維持及び山口国道維持出張所萩分室内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	橋梁定期点検外 橋梁定期点検 N=137橋 第三者被害予防措置 N=48橋 塩害特定点検 N=12橋 横断歩道橋定期点検 N=6橋 附属物定期点検(門型標識等) N=6基
履行期間(自)	令和 6年 3月15日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	143,198,000円(税込み)
変更金額	+ 8,382,000円(税込み)
変更後の契約金額	151,580,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。