

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和5年度山口西部橋梁点検業務
業務場所	山口国道維持出張所(萩分室を除く)、宇部国道維持出張所及び下関国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	橋梁定期点検外 橋梁定期点検 N=153橋 第三者被害予防措置 N=68橋 塩害特定点検 N=1橋 横断歩道橋定期点検 N=3橋 附属物定期点検(門型標識等) N=7基
履行期間(自)	令和 6年 3月14日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	141,570,000円(税込み)
変更金額	+ 26,785,000円(税込み)
変更後の契約金額	168,355,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。 詳細調査を追加する。 緊急点検を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月23日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和5年度山口西部橋梁点検業務
業務場所	山口国道維持出張所(萩分室を除く)、宇部国道維持出張所及び下関国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	橋梁定期点検外 橋梁定期点検 N=153橋 第三者被害予防措置 N=68橋 塩害特定点検 N=1橋 横断歩道橋定期点検 N=3橋 附属物定期点検(門型標識等) N=7基
履行期間(自)	令和 6年 3月14日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	134,266,000円(税込み)
変更金額	+ 7,304,000円(税込み)
変更後の契約金額	141,570,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。