

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 6年 5月27日                              |
| 契約業者名                            | パシフィックコンサルタンツ (株)                        |
| 契約業者の住所                          | 東京都千代田区神田錦町3-22                          |
| 業務の名称                            | 令和5年度山口東部橋梁補修設計業務                        |
| 業務場所                             | 山口河川国道事務所管内                              |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                          |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、山口河川国道事務所の東部地区において、橋梁補修設計等を行う業務である。 |
| 履行期間 (自)                         | 令和 5年 5月11日                              |
| 履行期間 (至)                         | 令和 6年 5月31日                              |
| 変更前の契約金額                         | 82,192,000円 (税込み)                        |
| 変更金額                             | + 2,882,000円 (税込み)                       |
| 変更後の契約金額                         | 85,074,000円 (税込み)                        |
| 変更理由                             | ・ 現地の状況により数量の増減を行う。                      |