

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 9月 27日 |
| 契約業者名 | (株) 栗林設計 |
| 契約業者の住所 | 山口県山口市下小鯖 2 1 9 2 - 1 0 |
| 業務の名称 | 令和5年度佐波川出張所外壁改修設計業務 |
| 業務場所 | 山口県防府市古祖原 |
| 業種区分 | 建築関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 佐波川出張所の外壁改修の設計業務をおこなうものである。 |
| 履行期間 (自) | 令和 6年 3月 5日 |
| 履行期間 (至) | 令和 6年 10月 31日 |
| 変更前の契約金額 | 3, 498, 000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 616, 000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 4, 114, 000円 (税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量の変更を行うものである。 履行期限を令和6年10月31日まで延期する。 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 4月17日 |
| 契約業者名 | (株) 栗林設計 |
| 契約業者の住所 | 山口県山口市下小鯖2192-10 |
| 業務の名称 | 令和5年度佐波川出張所外壁改修設計業務 |
| 業務場所 | 山口県防府市古祖原 |
| 業種区分 | 建築関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 佐波川出張所の外壁改修の設計業務をおこなうものである。 |
| 履行期間 (自) | 令和 6年 3月 5日 |
| 履行期間 (至) | 令和 6年 9月30日 |
| 変更前の契約金額 | 3,245,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 253,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 3,498,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 1. 令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。 |