

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月29日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和5年度山口河川国道事務所管内道路土工構造物点検業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、山口河川国道事務所管内における道路土工構造物点検を行うものである。
履行期間 (自)	令和 5年10月 3日
履行期間 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	73,040,000円 (税込み)
変更金額	+ 14,311,000円 (税込み)
変更後の契約金額	87,351,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量増減を行う。 道路土工構造物等DB更新作業を追加する。 山口県道路啓開計画の改訂案作成を追加する。 令和6年能登半島地震を踏まえた盛土のり面の点検を追加する。 緊急点検を追加する。 全国道路施設点検DB登録費用を追加する。