

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 6 日
契 約 業 者 名	令和5年度山口道路管理積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発 コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	山口県 防府市国衙 1 - 3 - 1 5
業 務 の 名 称	令和5年度山口道路管理積算技術業務
業 務 場 所	山口県防府市国衙1丁目10-20
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、山口河川国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要な となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システム への積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署におけ る工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 8 , 5 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 4 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 4 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により数量の増減を行う。