

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株)長大本店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和5年度岩国・大竹道路小瀬川橋予備設計他業務
業務場所	広島県大竹市元町～山口県岩国市室の木町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	橋梁予備設計 1橋 (L=260m) 仮設構造物設計 1橋 基準点測量 N=10点 現地測量 A=0.05km <sup>2</sup> 路線測量 L=0.26km 河川深浅測量 N=2測線 道路概略設計 (B) L=1.0km
履行期間 (自)	令和 5年 8月24日
履行期間 (至)	令和 7年 3月27日
変更前の契約金額	66,605,000円 (税込み)
変更金額	+ 374,000円 (税込み)
変更後の契約金額	66,979,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年3月27日まで延期する。