

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 広洋コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市中島 2 - 1 - 6 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度国道 1 8 8 号用地調査等業務
業 務 場 所	山口県柳井市
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道 1 8 8 号道路事業において、用地取得に必要となる用地測量、 用地調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 1 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 4 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 5 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、数量に増減が生じたため変更するものである。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 広洋コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市中島 2 - 1 - 6 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度国道 1 8 8 号用地調査等業務
業 務 場 所	山口県柳井市
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道 1 8 8 号道路事業において、用地取得に必要となる用地測量、 用地調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 0 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 1 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する設計業務等標準歩掛等の一部改定及び用地調査等業務費積算基準の改定の運用に係る特例措置対応のため。