

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 3月19日 |
| 契約業者名 | (株) シーエム・エンジニアリング |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階 |
| 業務の名称 | 令和6年度山口河川国道外技術審査業務 |
| 業務場所 | 山口県防府市国衙1丁目10-20 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 総合評価項目分析・整理 N=77工事 |
| 履行期間(自) | 令和 6年 4月 1日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 18,612,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 3,872,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 22,484,000円(税込み) |
| 変更理由 | 対象工事の変更及び競争参加資格申請者数の増減により、数量の増減を行う。 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 4月18日 |
| 契約業者名 | (株) シーエム・エンジニアリング |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階 |
| 業務の名称 | 令和6年度山口河川国道外技術審査業務 |
| 業務場所 | 山口県防府市国衙1丁目10-20 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 総合評価項目分析・整理 N=55工事 |
| 履行期間 (自) | 令和 6年 4月 1日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 17,600,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 1,012,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 18,612,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。 |