

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度山口管内道路行政マネジメント業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路行政マネジメント資料の作成等 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 5 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 5 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 , 1 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	検討状況の変化により、数量の増減及び履行期限を令和 7 年 3 月 1 9 日まで延期する。