

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 4 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度佐波川水系設計他業務
業 務 場 所	佐波川水系直轄管理区間
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	佐波川水系の設計他業務を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 9 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 3 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 2 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量をとりやめる。 2. 樋門詳細設計をとりやめる。 3. 改修方針の検討を追加する。 4. 河道掘削図面数量作成を追加する。 5. 現地の状況により、数量の増減を行う。