

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|-------------------------------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 7 年 2 月 2 0 日 |
| 契 約 業 者 名 | シンワ技研コンサルタント (株) |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 鳥取県米子市道笑町 4 - 1 2 - 2 4 |
| 業 務 の 名 称 | 令和 6 年度萩山口地区交安設計業務 |
| 業 務 場 所 | 山口県萩市外 |
| 業 種 区 分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業 務 概 要 (変更した内容について 記述する) | 基準点測量 4 級基準点測量 N = 1 式 地質調査 機械ボーリング N = 1 式 道路詳細設計 N = 1 式 歩道詳細設計 N = 1 式 平面交差点詳細設計 N = 1 式 |
| 履 行 期 間 (自) | 令和 6 年 4 月 2 4 日 |
| 履 行 期 間 (至) | 令和 7 年 2 月 2 8 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 2 8 , 2 5 9 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | + 2 , 7 8 3 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 3 1 , 0 4 2 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 1. 基準点測量、現地測量、地質調査、道路設計、平面交差点設計、仮設構造物詳細設計を取り止める。 2. 道路設計関係その他設計、資料作成を追加する。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。 |