

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町 2 - 5 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度山口河川国道事務所管内電線共同溝測量設計業務
業 務 場 所	山口市吉敷中地内、山口市仁保津地内、宇部市恩田及び宇部市亀浦地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、山口地区（山口市吉敷中、山口市仁保津）と宇部地区（宇部恩田）における測量及び電線共同溝予備設計、宇部地区（宇部亀浦）における電線共同溝詳細設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 5 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 0 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6 , 6 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。 測量業務をとりやめる。 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。