

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町 3 - 1 2 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度木与防災トンネル防災設備設計外業務
業 務 場 所	山口河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	トンネル非常用設備詳細設計 1 式 トンネル換気設備詳細設計 1 式 トンネル配管詳細設計 1 式 ラジオ再放送設備詳細設計 1 式 電源設備浸水対策検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 6 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 5 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 2 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務の状況により、数量の増減及び工期を令和 7 年 3 月 1 4 日まで延期する。