

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度藤生長野バイパス水文影響評価検討業務
業 務 場 所	山口県岩国市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 計画準備 2. 既存資料の収集整理 3. 現地調査 4. 工事影響の予測 5. 対応方法の検討 6. 水文観測計画の策定 7. 報告書作成
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 2 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 0 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地元調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。