

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|-------------------------------------|--|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 7 年 2 月 2 7 日 |
| 契 約 業 者 名 | 八千代エンジニアリング (株) |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8 |
| 業 務 の 名 称 | 令和 6 年度山口管内交通安全対策検討業務 |
| 業 務 場 所 | 山口河川国道事務所管内 |
| 業 種 区 分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業 務 概 要 (変更した内容について 記述する) | 交通安全対策検討 N = 1 式 |
| 履 行 期 間 (自) | 令和 6 年 8 月 2 1 日 |
| 履 行 期 間 (至) | 令和 7 年 6 月 3 0 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 2 9 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | + 5 , 8 5 2 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 3 5 , 8 4 9 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関調整に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 6 月 3 0 日まで延期する。 |