

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度島地川ダム堆砂測量業務
業 務 場 所	山口県周南市高瀬から山口県周南市巢山
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川測量 3 9 本 深浅測量 1 式 ダム深浅測量 (シングルビーム) 2 8 測線 ダム深浅測量 (マルチビーム) 0 . 8 km2
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 9 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 3 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 5 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 . 現地の状況により、数量の増減を行う。