

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	日栄興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市麻里布町 4 - 4 - 2 6
工 事 の 名 称	令和 4 年度国道 1 8 8 号鳥越地区歩道整備工事
工 事 場 所	山口県熊毛郡田布施町麻郷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道188号鳥越地区における歩道整備工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 2 , 2 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 3 , 9 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。