

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	井森工業(株)
契約業者の住所	山口県柳井市伊保庄4907
工事の名称	令和5年度富海拡幅椿峠地区外改良工事
工事場所	山口県周南市戸田～防府市富海地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道2号富海拡幅の山口県周南市戸田～防府市富海地内における改良工事である。
工期(自)	令和 6年 3月27日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	273,218,000円(税込み)
変更金額	+ 74,745,000円(税込み)
変更後の契約金額	347,963,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 道路付属施設工を追加する。 3. 石・ブロック積(張)工を取り止める。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月19日
契約業者名	井森工業(株)
契約業者の住所	山口県柳井市伊保庄4907
工事の名称	令和5年度富海拡幅椿峠地区外改良工事
工事場所	山口県周南市戸田～防府市富海地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道2号富海拡幅の山口県周南市戸田～防府市富海地内における改良工事である。
工期(自)	令和 6年 3月27日
工期(至)	令和 6年12月25日
変更前の契約金額	269,500,000円(税込み)
変更金額	+ 3,718,000円(税込み)
変更後の契約金額	273,218,000円(税込み)
変更理由	1. 令和6年2月に令和6年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。