

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路室の木アクセス第 5 改良工事
工 事 場 所	山口県岩国市室の木町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 0 , 5 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 7 , 8 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 構造物撤去工を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路室の木アクセス第 5 改良工事
工 事 場 所	山口県岩国市室の木町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 8 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 0 , 5 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置対応のため。