

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	澤田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県防府市開出西町 2 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度佐波川管内河道整備工事
工 事 場 所	山口県防府市大崎地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一級河川佐波川直轄管理区間のうち、防府地区（新橋箇所、上右田箇所）において河道掘削、伐木除根及び根固め工等を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 6 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 11月1日～11月2日の大雨による佐波川の出水(増水)により、工期を令和 7 年 3 月 2 8 日まで延期する。 2. 築堤・護岸（上右田箇所）を取り止める。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	澤田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県防府市開出西町 2 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度佐波川管内河道整備工事
工 事 場 所	山口県防府市大崎地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一級河川佐波川直轄管理区間のうち、防府地区（新橋箇所、上右田箇所）において河道掘削、伐木除根及び根固め工等を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1, 1 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 5 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 2, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。