

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	洋林建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県周南市平和通 1 - 2 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路室の木アクセス第 6 改良工事
工 事 場 所	山口県岩国市室の木町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 1 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 9 , 2 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 1 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 工事進捗に伴い、工期を令和 6 年 1 2 月 2 0 日に短縮する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	洋林建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県周南市平和通 1 - 2 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路室の木アクセス第 6 改良工事
工 事 場 所	山口県岩国市室の木町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 9 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 1 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。 2. 令和 6 年 2 月に令和 6 年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。