

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 1 8 8 号室積地区防災工事
工 事 場 所	山口県光市室積地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 1 8 8 号光市室積地先における防災工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 7 , 5 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 6 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 1 , 3 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量増減を行う。 道路修繕 (室積(2)地区) をとりやめる。 道路修繕 (室積(3)地区) をとりやめる。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 1 8 8 号室積地区防災工事
工 事 場 所	山口県光市室積地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 1 8 8 号光市室積地先における防災工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 4 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 7 , 5 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。