

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) カワサキコーポレーション
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市長府港町 7 番 1 7 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度山口管内トンネル照明設備外工事
工 事 場 所	山口河川国道事務所管内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、山口河川国道事務所管内における道路の照明設備等を新設又は更新する工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 2 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 2 , 7 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。