

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	大栄建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市北琴芝 2 - 1 2 - 1 - 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号茶屋地区橋梁下部工事
工 事 場 所	山口県宇部市船木地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	新設橋脚設置 N = 1 基、仮設工 N = 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約 1 5 0 m ³
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 7 , 7 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 7 , 3 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。