

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	洋林建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県周南市平和通 1 - 2 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 1 9 1 号玉江橋外補修工事
工 事 場 所	山口県萩市大字山田玉江 2 区地内外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道191号の萩市大字山田玉江 2 区地内外における橋梁の補修工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 1 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 5 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 工事進捗に伴い、工期を令和 6 年 5 月 3 1 日に短縮する。