

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	シマダ (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市大内御堀 3 2 7 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度富海地区第 3 整備工事
工 事 場 所	山口県周南市戸田～防府市富海地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(工事内容) 道路土工 1 式、舗装工 400m ² 、排水構造物工 200m、防護柵工 100m、 除草工 5,000m ² 、 応急処理工 1 式、仮設工 1 式 (工事発注規模) 3,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 50t
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 8 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 3 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 舗装工を取りやめる。 3. 排水構造物工を取りやめる。 4. 縁石工を取りやめる。 5. 区画線工を取りやめる。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 7 日
契 約 業 者 名	シマダ (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市大内御堀 3 2 7 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度富海地区第 3 整備工事
工 事 場 所	山口県周南市戸田～防府市富海地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(工事内容) 道路土工 1 式、舗装工 400m ² 、排水構造物工 200m、防護柵工 100m、 除草工 5,000m ² 、 応急処理工 1 式、仮設工 1 式 (工事発注規模) 3,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 50t
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 5 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 8 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。 2. 令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置対応のため。