

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月28日
契約業者名	日栄興業(株)
契約業者の住所	山口県岩国市麻里布町4-4-26
工事の名称	令和5年度岩国・大竹道路室の木地区第9改良工事
工事場所	山口県岩国市室の木町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	85,646,000円(税込み)
変更金額	704,000円(税込み)
変更後の契約金額	86,350,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	日栄興業(株)
契約業者の住所	山口県岩国市麻里布町4-4-26
工事の名称	令和5年度岩国・大竹道路室の木地区第9改良工事
工事場所	山口県岩国市室の木町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	83,490,000円(税込み)
変更金額	+ 2,156,000円(税込み)
変更後の契約金額	85,646,000円(税込み)
変更理由	1. 令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。 2. 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置対応のため。