

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	協和建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県萩市大字椿 2 3 7 0 番地
工 事 の 名 称	令和 5 年度萩保守工事
工 事 場 所	萩市山田～下田万、(道路巡回のみ) 長門市西深川～萩市山田、山口市阿東～朝田
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 1 9 1 号の山口県萩市山田～下田万地内における道路維持工事である。また、一般国道 1 9 1 号の萩分室管内及び一般国道 9 号の山口県山口市阿東町～朝田地内における道路巡回を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1 9 , 5 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 1 , 2 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 0 , 8 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 道路修繕、道路土工、舗装工、縁石工、排水構造物工、防護柵工、擁壁工をとりやめる 3. 道路修繕 (越ヶ浜地区) を追加する。 4. 道路維持 (応急処理工) を追加する。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	協和建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県萩市大字椿 2 3 7 0 番地
工 事 の 名 称	令和 5 年度萩保守工事
工 事 場 所	萩市山田～下田万、(道路巡回のみ) 長門市西深川～萩市山田、山口市阿東～朝田
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 1 9 1 号の山口県萩市山田～下田万地内における道路維持工事である。また、一般国道 1 9 1 号の萩分室管内及び一般国道 9 号の山口県山口市阿東町～朝田地内における道路巡回を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 0 , 2 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 9 , 3 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 9 , 5 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	協和建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県萩市大字椿 2 3 7 0 番地
工 事 の 名 称	令和 5 年度萩保守工事
工 事 場 所	萩市山田～下田万、(道路巡回のみ) 長門市西深川～萩市山田、山口市阿東～朝田
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 1 9 1 号の山口県萩市山田～下田万地内における道路維持工事である。また、一般国道 1 9 1 号の萩分室管内及び一般国道 9 号の山口県山口市阿東町～朝田地内における道路巡回を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7 0, 5 5 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9, 6 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 0, 2 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	物価の変動に伴い工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づき変更を行う。