

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	日立建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市善和 5 9 1 - 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度防府維持管内外保守工事
工 事 場 所	防府維持管内、(道路巡回のみ) 山口市鑄銭司～江崎、小郡上郷～下郷、江崎～阿知須
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号、1 8 8 号の防府維持管内における道路維持工事である。また、一般国道 2 号、1 8 8 号の防府維持管内及び山口県山口市鑄銭司～江崎、小郡上郷～下郷、江崎～阿知須地内における道路巡回を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 5 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 , 8 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 2 , 7 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1, 現地の状況により数量の増減を行う。 2, 道路修繕 道路土工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工、擁壁工、構造物補修工、構造物撤去工をとりやめる。 3, 道路修繕 区画線工を追加する。 4, 道路修繕 (下松地区) 道路付属物等損傷復旧工を追加する。 5, 道路修繕 (周南地区) 応急処理工を追加する。 6, 道路維持 冬期対策施設工をとりやめる。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	日立建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市善和 5 9 1 - 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度防府維持管内外保守工事
工 事 場 所	防府維持管内、(道路巡回のみ) 山口市鑄銭司～江崎、小郡上郷～下郷、江崎～阿知須
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号、1 8 8 号の防府維持管内における道路維持工事である。また、一般国道 2 号、1 8 8 号の防府維持管内及び山口県山口市鑄銭司～江崎、小郡上郷～下郷、江崎～阿知須地内における道路巡回を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4 2 , 1 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 3 , 6 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 5 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により数量の増減を行う。